

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 036/08/SMA/PMNG

**Contratada:** REUNIDOS COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

**Aditamento:** Para fins de restabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial, bem como a relação entre os encargos da Contratada e a retribuição da Contratante, no Contrato Nº 036/2008, as partes resolvem reajustar a remuneração do fornecimento de combustível (óleo diesel), para o abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Nova Guarita – MT, através do presente termo, tendo em vista o reajuste verificado no preço do referido combustível, conforme comprovantes em anexo.

**Valor:** O valor unitário por litro de óleo diesel comercial comum, passará a partir de 02/05/2008 de R\$ 2,17 (dois reais e dezessete centavos) para 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos), em conformidade com o reajuste de 8,8 % nas bombas.

**Data:** 02/05/2008.

3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 073/06/SMA/PMNG

**Contratada:** JOLMAR CONSTRUTORA LTDA-EPP

**Aditamento:** A majoração do objeto se faz necessária em virtude da modificação do Projeto Técnico de Engenharia, com o acréscimo quantitativo ao objeto nos termos da planilha em anexo, especificamente referente à largura das estradas recuperadas, passando o revestimento primário de **5 metros para 7 metros e também referente à exclusão e aterramento de 08 (oito) curvas, construção de 01 bueiro tubular de concreto armado com diâmetro de 1mt e um bueiro tubular de concreto armado com diâmetro de 0,80 mt com seus respectivos aterramentos.** Isso se justifica em razão de que durante o início da execução dos serviços fora identificado trechos de risco a segurança do tráfego na metragem mínima e nas supracitadas curvas, bem como a necessidade da construção dos bueiros tendo em vista que no rio do pão percebeu-se um transbordamento do rio nas últimas chuvas, chegando a interditar por completo o tráfego no local.

**Data:** 27/05/2008.