

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA
ESTADO DE MATO GROSSO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS**

2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 061/2007.

Contratada: MAC CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Aditamento: A majoração do objeto se faz necessária em virtude da modificação dos projetos iniciais, objetivando o fornecimento e instalação de conjunto de acionamento automático com fiação e eletrodutos para recalque da água tratada para o reservatório; Aquisição e Assentamento de Tubos PVC Esgoto DN – 200 mm; Pintura em epóxi da parte interna da ETA; Execução de plataforma para inspeção e limpeza com guarda corpo, inclusive pintura contemplando uma demão de fundo em zarcão e duas demãos de esmalte sintético na cor amarelo canário, conforme Planilha Orçamentária em Anexo.

Data: 02/06/2008.

8º Termo Aditivo ao Contrato Nº 049/2006.

Contratada: CONSTRUTORA IMPACTO LTDA

Aditamento: Fica aditada, nos termos da Cláusula Quinta, o prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº 049/06/SMA/PMNG, que passa a vigorar pelo período de 10 de junho de 2008 a 05 de agosto de 2008.

Data: 10/06/2008.

4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 073/2006.

Contratada: JOLMAR CONSTRUTORA LTDA - EPP

Aditamento: Fica aditada, nos termos da Cláusula Quinta, o prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº 073/06/SMA/PMNG, que passa a vigorar pelo período de 19 de junho de 2008 a 27 de setembro de 2008, coincidindo com o prazo de vigência do Convênio Nº 018/2006.

Data: 19/06/2008.